



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE ATES

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT IN VIA GANDOLFI N. 19 (COD. ED. 502) – CADRIANO (BO) – INIZIATIVA DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA MUR 2023-2027 (L. 232 DEL 1/12/2016).

Impresa aggiudicataria: Electra srl (C.F: 01042070373 - P.IVA: 00530161207), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via G. Di Vittorio n. 5.

Contratto originario: Rep. n. 1417/2026 Prot. n. 30932 del 18/02/2026.

Importo contratto originario: € 628.941,98 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 15.227,91 IVA 10% esclusa.

CUP: J43C22001650001 – **CIG:** B95EC2D456.

Finanziamento intervento:

UA.A.AMM.ATES

Cod. Prog.: DISTAL-ECC-23-27

Voce COAN: CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali

Modifica contrattuale n. 01 per lavori supplementari in aumento di cui all'art. 120, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 a mezzo di atto di sottomissione con aumento dell'importo contrattuale all'interno del quadro economico originario.

RICHIAMATA la determina a contrarre del Dirigente dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità (ATES), Rep. n. 1547 Prot. n. 423625 del 1/12/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, il relativo quadro economico e la procedura negoziata senza bando, da espletarsi mediante piattaforma telematica U-Bay da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;

RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità (ATES), Rep. n. 482/2026 Prot. n. 14036 del 26/01/2026, con il quale l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di "Realizzazione della nuova cabina elettrica MT/BT in via Gandolfi n. 19 Cadriano (BO) –



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



Iniziativa Dipartimenti di Eccellenza MUR 2023-2027 (L. 232 del 1/12/2016)”, all’impresa Electra srl (C.F: 01042070373 - P.IVA: 00530161207), Via G. Di Vittorio n. 5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) per l’importo complessivo di € 628.941,98 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 15.227,91 (IVA 22% esclusa); in data 8.01.2026 l’aggiudicazione è divenuta efficace;

RICHIAMATO

il contratto Rep. n. 1417 Prot. n. 30932 – in data 18/02/2026, con cui si è proceduto all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, alla sopra menzionata impresa Electra srl per l’importo complessivo di € 628.941,98 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO

che durante il corso dei lavori sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti necessarie modifiche/integrazioni ai lavori medesimi e quindi al contratto originario ex art. 120 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per lavorazioni in aumento per un importo complessivo pari a **€ 37.151,58** oltre ad IVA di legge ed in particolare:

- come sopravvenute necessità di lavori supplementari non previsti nell’appalto iniziale ex Art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs.36/2023) per un importo in aumento di **€ 37.151,58** (IVA esclusa);

- gli oneri della sicurezza, rispetto a quelli originariamente previsti in contratto, non hanno subito alcun incremento, pertanto il loro importo rimane pari a € 15.227,91.

L’importo complessivo della modifica **in aumento** pari a **€ 37.151,58** (IVA esclusa) è pari al 6,05% dell’importo contrattuale originario.

CONSIDERATO

che per le modifiche sopra indicate sono stati concordati N. 5 nuovi prezzi ai quali è stato applicato il ribasso offerto in sede di aggiudicazione del contratto originario del 22,2% e che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto medesimo;

ACCERTATO

che la somma della modifica contrattuale di cui sopra ammonta ad **€ 37.151,58** oltre IVA non altera la natura generale del contratto e rientra nel limite del quinto dell’importo del contratto, come previsto dal disposto di cui all’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nonché **del 50%** del valore del contratto iniziale ai sensi dell’art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO

che la modifica al contratto sopracitata, dal punto di vista finanziario, comporta un aumento dell’importo totale dei lavori, attualizzato ad **€ 666.093,55** (comprensivo degli



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



oneri della sicurezza), all'interno del Quadro Economico originario che rimane invariato nel suo importo di € 1.240.000,00

ACQUISITA la **Relazione Tecnica** del Responsabile Unico del Progetto (RUP), **Ing. Cesare Cristiani**, **che include quella** del Direttore Lavori **Perito Industriale Pierpaolo Tonelli**, illustrativa di tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni, **allegata alla presente determina a contrarre (Allegati n. 1);**

CONSIDERATO il **Quadro Economico della modifica contrattuale n. 01**, allegato alla presente **determina (Allegato n. 2);**

RICHIAMATE le competenze dirigenziali del Dirigente ATES;

VISTI in particolare l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 5 All. II.14 "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali";

DISPONE

DI APPROVARE:

- 1) **La modifica contrattuale n. 01** di cui all'oggetto, per lavori supplementari di cui all'art. 120 commi 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con aumento di spesa all'interno del **Quadro Economico** originario di € **1.240.000,00** (IVA e somme a disposizione comprese).
- 2) I lavori aggiuntivi a seguito della modifica del contratto, pari ad € **37.151,58** (IVA esclusa), da affidare mediante **Atto di sottomissione** a firma dell'Impresa appaltatrice Electra srl e del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Cesare Cristiani, in servizio presso l'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna.
- 3) Il **nuovo importo contrattuale** dei lavori che ammonta ad € **666.093,55** oltre a IVA di legge, che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico finanziario, come di seguito indicato:
UA.A.AMM.ATES
Cod. Prog.: DISTAL-ECC-23-27
Voce COAN: CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali.
- 4) Il **nuovo Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 01**, di cui sopra, che resta invariato nel totale, pari a € **1.240.000,00** (IVA e somme a disposizione comprese).

Aree interessate: ATES – APAP – ARAG

IL DIRIGENTE



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



Arch. Francesco Mancini
(firmato digitalmente)

Allegato n. 1: Relazione tecnica del RUP e relativi allegati

Allegato n. 2: Q.E. post-modifica contrattuale

Allegato n. 3: Schema atto di sottomissione

Estensore: Angela Spani

Revisore: Grazia Pignatelli