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“AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

TORRE LIBRARIA VIA ZAMBONI, 33-35 BOLOGNA” - Codice edificio 1 - CUP 

J32B22000400005 - Ticket 48739 CIG B4D64CCB2A 

Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito delle iniziative promosse 

dal D.M. MUR n.737 del 25/06/2021 - "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma Nazionale di Ricerca (PNR)", che concorre alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - 

Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR). 

IMPRESA: C.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03826701215) 

RIBASSO: 5,181% 

CONTRATTO: Rep. 3180/2025 del 23/04/2025 

IMPORTO CONTRATTO: € 1.158.450,36, di cui € 65.514,40 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso 

 

Modifica contrattuale n. 1 di cui all’art.120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023) e comma 

1 lett. c) del D. LGS. 36/2023 a mezzo di atto di sottomissione con aumento dell’importo 

contrattuale all’interno del quadro economico originario. 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

PREMESSO 

- che con contratto Rep. 3180/2025 del 23/04/2025 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto 

all’operatore economico C.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03826701215), con sede legale in 

NAPOLI P.ZA NICOLA AMORE 14; 



  

  

 

 
 

 

 

 

2 
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 - Codice fiscale 80007010376 

 
 

- che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti modifiche 

de minimis, ovvero al di sotto dei valori di soglia fissati all’art. 14 e del 15 per cento del valore iniziale 

del contratto ex Art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. LGS.36/2023, per un importo complessivo pari 

a € 97.799,84 (IVA esclusa al netto del ribasso di gara); 

- che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti modifiche 

per eventi imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 comma1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, per 

un importo complessivo pari a € 26.358,04 (IVA esclusa al netto del ribasso); 

- che le suddette modifiche comportano anche maggiori costi della Sicurezza, necessari per 

l’esecuzione delle opere, per un importo complessivo pari a € 3.290,56 (IVA esclusa non soggetto 

ribasso); 

- che la modifica contrattuale di cui sopra di importo totale pari a € 127.448,44 non altera la natura 

generale del contratto e rientra nel limite del quinto dell’importo del contratto, come previsto dal 

disposto di cui all’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nonché del 50% del valore del contratto 

iniziale ai sensi dell’art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023; 

- che il Direttore dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno pertanto proposto l’avvio 

della modifica contrattuale n. 01, ai sensi del disposto di cui l’art. 120, del D.Lgs. 36/2023, con 

Relazione Tecnica, (Allegata alla sotto riportata determina a contrarre); 

- che la suddetta modifica è stata approvata dall’Amministrazione con determina a contrarre, Rep. 

XXXX/2025 del XX/XX/2025; 

TUTTO CIO’ PREMESSO CON IL PRESENTE ATTO  
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SI ORDINA  

all’impresa appaltatrice C.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03826701215), con sede legale in 

NAPOLI P.ZA NICOLA AMORE 14, rappresentata dal Sig. Raffaele Cesaro nato il 18/08/1961 nella 

sua qualità di Legale rappresentante dell’impresa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o 

Appaltatore o Contraente, di eseguire, senza eccezione alcuna, le prestazioni aggiuntive di cui alla 

modifica contrattuale n. 01, in conformità agli elaborati allegati al presente atto, per complessivi € 

127.448,44 come sintetizzati in premessa. 

ART. 1 – L’importo contrattuale complessivo, a seguito delle modificazioni sopra riportate, viene 

aggiornato ad € 1.285.898,80 (comprensivi di oneri della sicurezza) iva esclusa. 

ART. 2 – Per effetto dell’esecuzione delle prestazioni aggiuntive di cui in oggetto, il termine per 

l’ultimazione dei lavori viene aumentato 45 giorni naturali e consecutivi, per cui il termine 

contrattuale per completare tutte le lavorazioni è fissato per il giorno 02 febbraio 2026. 

ART. 3 – La garanzia definitiva prestata sotto forma di cauzione per il contratto principale non viene 

integrata in considerazione dell’esiguità dell’importo da garantire. 

ART. 4 – L’Impresa dichiara di aver preso visione e di accettare, i nuovi elaborati del progetto, a 

seguito di modifica contrattuale n. 01, che ne formano parte integrante, e sono conservati presso 

l'Università, Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità. 

ART. 5 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano e si confermano la 

validità e l’applicabilità ad ogni effetto di legge delle condizioni stabilite nel contratto Rep. 3180/2025 

del 23/04/2025. 
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In particolare, l’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a rispettare l’obbligo di fatturazione 

elettronica con le modalità previste dalla normativa vigente (D.M. 55/2013), inserendo nella fattura 

emessa il seguente codice univoco IPA dell’AREA TECNICA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ: 

GGUH1P, la data, il numero del protocollo e del Repertorio del presente contratto, nonché il CIG e 

il CUP indicati in oggetto. 

ART. 6 – L’imposta di bollo, è già assolta ai sensi dell’allegato I.4. del D.Lgs. 36/2023. 

ART. 7 – Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 40 

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico dell’Impresa. 

ART. 8 – Tutti gli allegati al presente Atto sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello 

stesso. 

 

Allegati 

CME Variante. 

Analisi nuovi prezzi. 

Concordamento nuovi prezzi. 

Relazione RUP e DL 

PER L’UNIVERSITÀ       PER L’IMPRESA 

 Il RUP       Il Rappresentante 

Ing. Francesca Bartolini         Sig. Raffaele Cesaro 
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