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“AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA TORRE LIBRARIA VIA 

ZAMBONI, 33-35 BOLOGNA” - Codice edificio 1 - CUP J32B22000400005 - Ticket 48739 CIG 

B4D64CCB2A 

Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito delle iniziative promosse dal 

D.M. MUR n.737 del 25/06/2021 - "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma 

Nazionale di Ricerca (PNR)", che concorre alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla 

ricerca all'impresa" - Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

IMPRESA: C.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03826701215) 

RIBASSO: 5,181% 

CONTRATTO: Rep. 3180/2025 del 23/04/2025 

IMPORTO CONTRATTO: € 1.158.450,36, di cui € 65.514,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Modifica contrattuale n. 1 di cui all’art.120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023) e comma 1 lett. c) del D. 

LGS. 36/2023 a mezzo di atto di sottomissione con aumento dell’importo contrattuale all’interno del quadro 

economico originario. 

 

 

               IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 4942/2024 - prot. n. 237706 del 27/08/2024, 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di funzione dirigenziale dell’Area Tecnica, 

Edilizia e Sostenibilità (ATES), con decorrenza dal 16/09/2024 al 31/12/2027; 

RICHIAMATO il contratto Rep. 3180/2025 del 23/04/2025 con cui sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto 

all’operatore economico C.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03826701215), con sede legale in 

NAPOLI P.ZA NICOLA AMORE 14; 

CONSIDERATO che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti 

modifiche de minimis, ovvero al di sotto dei valori di soglia fissati all’art. 14 e del 15 per cento 

del valore iniziale del contratto ex Art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. LGS.36/2023, per un 

importo complessivo pari a € 97.799,84 (IVA esclusa al netto del ribasso di gara); 

CONSIDERATO altresì, che durante il corso dell’appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti 

modifiche per eventi imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 comma1, lett. c) del d.lgs. 

36/2023, per un importo complessivo pari a € 26.358,04 (IVA esclusa al netto del ribasso); 

CONSIDERATO che le suddette modifiche comportano anche maggiori costi della Sicurezza, necessari per 

l’esecuzione delle opere, per un importo complessivo pari a € 3.290,56 (IVA esclusa non 
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soggetto ribasso); 

ACCERTATO che la modifica contrattuale di cui sopra di importo totale pari a € 127.448,44 non altera la 

natura generale del contratto e rientra nel limite del quinto dell’importo del contratto, come 

previsto dal disposto di cui all’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nonché del 50% del valore 

del contratto iniziale ai sensi dell’art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023; 

VERIFICATO che l’importo complessivo della modifica al contratto, sopracitata dal punto di vista finanziario, 

comporta un aumento del contratto con importo attualizzato ad € 1.285.898,80 (comprensivi 

di oneri della sicurezza) iva esclusa all’interno del Quadro Economico originario che rimane 

invariato nel suo importo di € 1.946.320,00 (Iva e Somme a disposizione comprese); 

VISTA  l’esigenza rappresentata dal RUP ing. Francesca Bartolini nella seduta del comitato 

tecnico del 04/12/2025 in merito alla modifica contrattuale sopra indicata; 

ACQUISITA la Relazione Tecnica del Rup ing. Francesca Bartolini e del DL ing. Francesco Roscioli, illustrativa 

di tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni e con la quale si 

attesta la presenza dei requisiti necessari di legge, allegata alla presente determina a 

contrarre (ALL. N. 1); 

CONSIDERATO il Quadro Economico della modifica contrattuale n. 01 allegato alla presente determina (ALL 

N. 2); 

RICHIAMATE le competenze del Dirigente ATES; 

VISTO in particolare l’art. 120, del D.Lgs. 36/2023 che disciplina e legittima la modifica del contratto; 

DISPONE  

DI APPROVARE: 

1) la modifica contrattuale n. 01 di cui all’oggetto, di cui all’art. 120 comma 3 lett. a) e b) e comma 1 lett. c), 

del D.Lgs. 36/2023, con aumento di spesa all’interno del Quadro Economico originario di € 1.946.320,00 

(Iva e somme a disposizione comprese); 

2) le prestazioni aggiuntive a seguito della modifica del contratto, pari ad € 127.448,44 (IVA esclusa) da 

affidare mediante atto di sottomissione a firma di C.R. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03826701215) e del 

Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Bartolini, in servizio presso l’Area Tecnica Edilizia e 

Sostenibilità dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna; 

3) il nuovo importo contrattuale dei lavori che ammonta ad € 1.285.898,80 (comprensivi di oneri per la 

sicurezza) oltre IVA, che troverà copertura finanziaria all’interno del quadro economico finanziario, come 

di seguito indicato: budget ATES – UA.A.AMM.ATES, ATES – UA.A.AMM.ATES Progetto: 

EA_TORRE_LIBRARIA Voce coan: CA.EA.01.01.04 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E 
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ACCONTI; 

4) il nuovo Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 01, di cui sopra, rimane 

invariato nel totale. 

 

 

Estensore: Grazia Pignatelli 

 

 

Il dirigente dell’Area ATES 

      arch. Francesco Mancini 

       

Allegati: 

Relazione Rup/Dl. 

CME Variante. 

Quadro economico. 

Analisi prezzi NP. 

Concordamento nuovi prezzi. 

Bozza atto di sottomissione. 
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