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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(APPALTO ACORPO E A MISURA)

“INTERVENTI, ALLESTIMENTO E ACQUISTO DI ATTREZZATURE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE
UNIVERSITARIO DI BERTINORO (CE.U.B.), GIA SEMINARIO VESCOVILE - VIA FRANGIPANE, 6 —
BERTINORO (FC)”.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” — COMPONENTE 1
“POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITA” —
INVESTIMENTO 3.4 “DIDATTICA E COMPETENZE UNIVERSITARIE AVANZATE”- SUB-INVESTIMENTO
“RAFFORZAMENTO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE SUPERIORI” (MUR D.M. N. 291 DEL 02/02/2024 -
AVVISO D.D. N. 594 DEL 26/04/2024) — CODICE PROGETTO SSU2024-00004 — FINANZIATO CON D.D. N.
1792/2024 — CUP J31124000420006.

PARTE D'OPERA: Progetto esecutivo

Il progetto & stato redatto da:

- Arch. Emanuele Ciani per la parte architettonica;
- Ing. Roberto Noferini per la parte impiantistica;

- Ing. Luca Mazzavillani per la parte sismica.

D.L.: Arch. Emanuele Ciani

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Mazzavillani

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Luca Mazzavillani

Responsabile Unico del Progetto: Geom. Annalisa Neri

Dirigente ATES: Arch. Francesco Mancini
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Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA

I'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (C.F. 80007010376, P.l. 01131710376), con sede
legale in Bologna Via Zamboni n. 33 (d'ora in poi denominata Universita), rappresentata, ai sensi dell'art. 36 dello
Statuto di Ateneo e s.m.i., dall’ Arch. Francesco Mancini, Dirigente dell’Area Tecnica Edilizia e Sostenibilita,

domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni n. 33;

L’impresa ........ (CF. ........ ), con sede legale in ........ , rappresentata da ........ nato il ........ a........ , nella sua
qualita di Legale rappresentante dellimpresa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o

Contraente.
PREMESSO CHE

- con provvedimento del Dirigente ATES, Rep. .......ccooiiiininni, sprot.n. ... , ’Alma Mater Studiorum
— Universita di Bologna ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per “INTERVENTI, ALLESTIMENTO E
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO
(CE.U.B.), GIA SEMINARIO VESCOVILE - VIA FRANGIPANE, 6 - BERTINORO (FC)”, alllmpresa
.................................. per I'importo complessivodi € .............. (-.....................) comprensivo degli oneri per

la sicurezza, oltre IVA come per legge;

(in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato I'esecuzione dei lavori all'impresa
........................ , ad esso associata, con sede in ...........coeeieiviinenn (b)), ViaL WP

IVA........... cosi come comunicato dallo stesso consorzio connotadel ..................... agli atti dell'Universita,

Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;
-indata ....... I'aggiudicazione € divenuta efficace;

R (eventuali ulteriori premesse).

ART. 1 - ELENCO ELABORATI

| contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni inderogabili di cui al presente Contratto,
al Capitolato Speciale e agli altri elaborati del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non
materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati digitalmente

dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso I'Universita, Ates.
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Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli elaborati del progetto esecutivo

di cui all’allegato elenco elaborati.
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto & I'esecuzione di “INTERVENTI, ALLESTIMENTO E ACQUISTO DI
ATTREZZATURE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO (CE.U.B.), GIA
SEMINARIO VESCOVILE - VIA FRANGIPANE, 6 — BERTINORO (FC)”, come meglio dettagliato negli elaborati
di progetto esecutivo. L’appalto & finanziato dall'Unione europea — NextGenerationEU - Missione 4 “Istruzione e
Ricerca” — Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione dagli asili nido all'universita” —
Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” - Sub-Investimento “Rafforzamento delle Scuole
Universitarie Superiori” (Mur D.M. N. 291 Del 02/02/2024 — Avviso D.D. N. 594 Del 26/04/2024) — Codice Progetto
SSU2024-00004 — Finanziato con D.D. N. 1792/2024.

ART. 3 — IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L’'importo complessivo del presente appalto, ammonta a:

€. IVA esclusa, di cui:
a)€ .. (BUrO v, ) per lavori da compensarsi a misura;
b)€ ...l (EUr0 v ) per lavori da compensarsi a corpo;
b)€.......ol. (BUFO v, ) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) da compensarsi
a misura;
Limportodi € ........ € cosi ripartito:
Categoria SOA Importo cc?st.o dei Imp.orto oneri Importo costo della Importo thale
materiali Sicurezza manodopera Categoria
0G02
0S28
TOTALI

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette
allimposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
dell'Universita, nella misura vigente al momento del pagamento che verra indicata dall'Universita su richiesta

dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 4 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
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Il presente contratto & stipulato a corpo e a misura. Per le prestazioni a corpo, il corrispettivo, determinato
dall’'offerta dell’Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non pud essere modificato sulla base della verifica della

quantita o qualita della prestazione.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e
specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di
lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro
parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali richieste di
suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la

pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per i nuovi impianti meccanici.

ART. 5 — CONTABILIZZAZIONE

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili,
pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto. | certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di
avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 160.000,00,
previa acquisizione da parte dell’'Universita della necessaria documentazione di regolarita contributiva.

A) L’Universita, ai sensi dell’art.11 co.6 del Codice, applichera una ritenuta dello 0,50% (finalizzata alla tutela della
regolarita contributiva dell’Appaltatore) sull’importo netto progressivo delle prestazioni contenute negli stati di
avanzamento lavori. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo provvisorio, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

B) Si applica 'art. 117 co 9 del Codice. L’ultimo certificato di pagamento relativo alla rata di saldo (coincidente con
l'importo dell’'ultimo SAL al netto delle ritenute dello 0,50% sopra descritte) verra emesso dal RUP all’esito positivo
del collaudo provvisorio. Il medesimo potra essere fatturato e poi pagato nei termini di legge previa costituzione,
da parte dell’aggiudicatario, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo lo
specifico schema tipo di cui al decreto 16 settembre 2022, n. 193 (pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo).

C) Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verra compilato entro 90 giorni dal certificato

attestante I'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna, Via Zamboni n°33 — Bologna
(Codice Fiscale 80007010376 — P. IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P e dovranno contenere

i seguenti dati:

- data, numero del protocollo e di repertorio del contratto d’appalto;

- CIG e CUP;

- 'oggetto del contratto e indicazione del n. del certificato di pagamento di riferimento;

- e la seguente la dicitura: “Finanziato Dall'unione Europea — Next Generationeu nell’ambito Del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 “Istruzione E Ricerca” — Componente 1
“Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione dagli asili nido all’Universita” — Investimento 3.4
“Didattica e competenze universitarie avanzate”- Sub-Investimento “Rafforzamento delle Scuole
Universitarie Superiori” (Mur D.M. N. 291 Del 02/02/2024 — Avviso D.D. N. 594 Del 26/04/2024) — Codice
Progetto SSU2024-00004 — Finanziato con D.D. N. 1792/2024 — CUP J31i24000420006”.

Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale I'lVA sara versata
direttamente all’Erario e non pagata all'lmpresa, a cui verra pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al
netto dell'IVA.

La fattura dovra essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con

'annotazione “scissione dei pagamenti”.

Ai sensidell’'art. 125, co. 7, del D.Lgs. 36/2023 il certificato di pagamento sara emesso dal responsabile del progetto
non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta salva I'acquisizione
del DURC in corso di validita. Dopo I'emissione del certificato di pagamento I'appaltatore potra emettere la relativa

fattura. Il pagamento avverra, con 'emissione del mandato, entro 30 giorni dal’adozione del SAL.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’'appaltatore assume, a pena di nullita assoluta, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.

136/2010 e s.m.i.. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere I'indicazione del CIG e del CUP.

L’Aggiudicatario deve comunicare all'Universita, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto
corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le
persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dallincarico dell'lstituto designato, per qualsiasi
causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente
notificata all’'Universita, la quale non assume responsabilita per i pagamenti eseguiti ad istituto non piu autorizzato

a riscuotere.

Il contratto si risolvera di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto,
sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
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ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Responsabile Unico del Progetto € il Geom. Annalisa Neri, in servizio presso I’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilita.
ART. 9 - DIREZIONE LAVORI

Per I'esecuzione dei lavori & individuato il Direttore Lavori nella persona secondo il disposto dell’art. 114 del D.Igs.
36/2023.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’'Universita, nel
rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative

alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L’Appaltatore  s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento .

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento I'Universita applica, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs.
36/2023, per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille del’'ammontare netto

contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravita della violazione.
ARTICOLO 10-BIS — OBBLIGHI IN TEMA DI P.N.R.R.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico dalle norme relative agli interventi finanziati

con risorse a valere sul P.N.R.R. e in particolare i seguenti (v. lett. a) e ss.):

a) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH). Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la
conformita ai principi e agli obblighi specifici del P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 'altro, il
principio del contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Anche per la violazione del rispetto
delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del

Contratto.

L’impresa dovra rispettare i principi di progettazione e realizzazione delle opere secondo i criteri del DNSH “Do Not

Significant Harm”, ovvero dovra soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo al’ambiente”.

L’'impresa € tenuta a rispettare tutti i vincoli DNSH e a rispettare i vincoli espressi nei 6 obiettivi ambientali nella
fase “ex post” sulla base di quanto espresso nella fase progettuale “ex ante” e sulla base di quanto stabilito dalle

valutazioni di fondo eseguite da tecnico esperto incaricato dall’ Amministrazione.

Rimane l'obbligo da parte dell’'operatore economico del rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole
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contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali /(C.A.M.) di cui D.M. 23/06/2022 pubblicato in G.U. Serie
Generale n.183 /del 06/08/2022.

b) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita.

b.1.) Nel caso in cui I'Affidatario occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti
pari o superiore a 15 e non superiore a 50, I'Affidatario stesso € obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante,
entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto, la Relazione di cui all’art. 47, co. 3, D.L. 77/2021 c. L. n. 108/2021
(i.e. la “Relazione di genere” sulla situazione del personale Maschile e Femminile in ognuna delle professioni
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La
Relazione é trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di
parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co, 2, del citato D.L. n.
77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Affidatario stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in R.T.l., per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal P.N.R.R. e dal P.N.C.
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto

e, in ogni caso, cosa previsto dal Capitolato.

b.2) Nel caso in cui I'Affidatario occupi, all’atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o
superiore a 15, I'Affidatario & obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione
del Contratto, i documenti di cui all’art. 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021:

- (i) Certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- (ii) Relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.
La predetta Relazione € trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per
la “relazione di genere” di cui all’art. 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto

obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto.

b.3) L'Affidatario, nel’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto, & obbligato ad
applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione Giovanile e Femminile di cui all’art. 47, co.
4,D.L.n. 77/2021 c. L. n. 108/2021. Segnhatamente, I'Affidatario nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto,
ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara
obbligato ad assicurare che una Quota pari almeno al 30% e al 30% delle nuove assunzioni sia destinata,
rispettivamente, (i) al’occupazione Femminile e (ii) al’occupazione Giovanile (rivolta a Giovani di eta inferiore
a 36 anni al momento dell’assunzione). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali
di cui al successivo art. 22 del Contratto. Le nuove assunzioni da destinare all’'occupazione Giovanile e

Femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dalle norme (D.Igs.
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n. 81/2015) e dai C.C.N.L. sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente piu rappresentative a livello
nazionale. Il rispetto dellimpegno sopra dichiarato € oggetto di specifica Verifica da parte del R.U.P
dell'intervento che, in ogni momento, pud chiedere all’Appaltatore di illustrare la composizione delle assunzioni

previste per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.
ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalita e nei termini stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Cat. SOA Quota max subappaltabile
0G02 49,99%
0S28 100%

Previa autorizzazione dell'Universita & ammesso I'affidamento in subappalto per 'esecuzione per i lavori o le parti

di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di presentazione dell’offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

In ogni caso I'Appaltatore sara responsabile, nei confronti dell’Universita, del rispetto da parte degli eventuali
subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore & obbligato a rispettare in forza del

presente schema di contratto.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza di rafforzare il controllo delle
attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro

e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Trattandosi di interventi finanziati dal P.N.R.R., si applicano ai Subappaltatori, Subcontraenti e a tutta la filiera di
imprese dell’Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal P.N.R.R.
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH),
ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra Ialtro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento
dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il Subappaltatore stesso i dispositivi per la
promozione dell’'occupazione Giovanile e Femminile di cui all’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, come indicati, nel
presente Contratto. A tal fine, il Subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione
Femminile e Giovanile di cui al precedente art. 10-bis del presente Contratto. Al Subappaltatore, si applicano i
CAM. A tale fine, il Fornitore si obbliga a vincolare contrattualmente il Subappaltatore e i Subcontraenti al rispetto
delle suddette previsioni di legge di Contratto. L’Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido,

nell’esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle disposizioni normative per
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I'affidamento e I'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse P.N.R.R.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori &€ di 114 giorni naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna

dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto in relazione all’ articolo “ultimazione

dei lavori”, in particolare in relazione al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entita.
ART. 13 —VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Entro 10 giorni I'Appaltatore deve documentare e comunicare all’Universitd qualsiasi modificazione o

trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsi dall’art. 120, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e dall’allegato 11.14, art. 6 del D.Lgs. 36/2023 si

applicano le disposizioni in esso contenute.
ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE E REVISIONE PREZZI

Nessuna modifica, nonché variante potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile
Unico del Progetto e preventivamente approvate dall’'Universita, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art.
120 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 120 co0.9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante
possa imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non pud

fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applica la revisione prezzi, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest’ultimi e sempre che non si apportino
modifiche che alterino la natura generale de contratto, come disciplinata dall’art. dall’art. 60 co. 2 del D.Lgs.
36/2023. Tali revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una
variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e
operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni
da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi continuano ad applicarsi ai sensi
dell'art. 16 dell’allegato 11.2-bis al Codice, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e

comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023.
ART. 15 — SOSPENSIONE

Trova applicazione I'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e I'Allegato I1.14, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. |l risarcimento del
danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2
e 6 dell'articolo 121 del codice & quantificato sulla base dei criteri di cui all’Allegato 11.14, comma 8 del D.Lgs.
36/2023.

ART. 16 - RECESSO
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Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 I'Universita pud
recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall’art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e
dall’'Allegato 11.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Universita risolve il contratto, nei casi e con le modalita previste dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato

[1.14, art.10 del D.Lgs. 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
L’Universita procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art.14 del presente schema di contratto, ovvero della
disciplina del subappalto di cui all’art. 119 del D.Lgs 36/2023;

- perdita dei requisiti di carattere generale di cui all’ art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e requisiti di qualificazione di cui
all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione;

- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui
all’art. 3 della L. 136/2010;

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-

appalto-e-vendita.

- qualora 'ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi complessivamente il 10%

dell'importo contrattuale.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna dei lavori®, I'Universita si riserva
la facolta di risolvere il contratto qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per

la consegna, ai sensi dell’Allegato 11.14, art. 3, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento della risoluzione del contratto non potra essere
invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente

i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovra in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare

dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.
ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dall’Universita nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita
dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano

l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Universita.
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ART. 19 - COLLAUDO

L’Universita nomina il collaudatore, il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti
al’'Universita entro sei mesi dalla data di ultimazione dell’opera. Il collaudatore provvede altresi a emettere il

certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente I'onorario

dell'organo di collaudo che sara corrisposto dall’Universita.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo I'’Appaltatore si obbliga a mantenere
in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che
risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerita, in modo da consentire I'uso

regolare dell’opera da parte dell'Universita.

Qualora I’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, I'Universita ha diritto

di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, I'’Appaltatore & I'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato

sia all’Universita sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Universita all’Appaltatore che si obbliga a non
pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver

soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

Ai sensi dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta

salva l'acquisizione del DURC in corso di validita. Il relativo pagamento sara effettuato entro i successivi 30 giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo

comma, del codice civile.
ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023 I'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria per 'esecuzione dell’appalto
o PN Jrilasciatada .......................l R | N con le modalita di cui allo Schema
Tipo del D.M. 22 settembre 2022, n. 193.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze CAR e RCT

Ai sensi dell’art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 I'Appaltatore & obbligato a costituire entro 10 giorni prima della
consegna dei lavori / ha stipulato apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la
Societa........... che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro

esecuzione e garanzia di manutenzione):
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- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'lVA;
- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 52.725,55;
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle partite 1 e 2;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere):
Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa di (RCT) dovra essere indipendente (cioé non “a secondo rischio”) da altre coperture che

l'appaltatore avesse gia in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni:
a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;

b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno

in genere;
c) idanni a cavi e condutture sotterranee.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta
la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di

regolare esecuzione.

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Universita e devono essere consegnate all’'Universita,

almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.
E fatta salva comunque la responsabilita dell’Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresi, copia della polizza RCO (Responsabilita Civile verso prestatori di lavoro)

con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore:

Sezione RCT (Responsabilita Civile verso Terzi)

Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00

Sezione RCO (Responsabilita Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sotto limite per persona di € 1.000.000.00.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo I'Universita non procedera alla consegna dei

lavori.
ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO

L’Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte,

ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’'Universita, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore
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non avra denunciato tempestivamente e per iscritto all’Universita il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese,

affinché I'Universita stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, I'Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa

conduzione o nell’'ultimazione dell'opera, dovuto a:

1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e

dell’acqua;

2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di effettuare per 'esecuzione delle opere di

fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’ Appaltatore in relazione alla propria organizzazione,
ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore

dei lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini del’'approvazione

al subappalto che I'Universita deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle
approvazioni nonché il tempo necessario per I'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore

di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’l (uno) per mille dellimporto
contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’'Universita al

risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale & dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, I'Universita avvia la procedura per la

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.

Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui sopra, &
riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle

risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
- Specifiche PNRR

1. In caso di mancato o tardivo adempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario in forza del precedente art. 10-
bis in tema di P.N.R.R., ad eccezione di quelli normati al successivo comma 2 e 3, la Stazione Appaltante, fatto
salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente,

applichera per ogni giorno di ritardo una penale pari all'l %0 (uno per mille) del’'lmporto netto contrattuale, in
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conformita a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.

2. Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista
dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante applichera, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’'0,8 %o
(zero virgola otto per mille) dell'lmporto netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, D.L. n.

77/2021 c. L. n. 108/2021 in caso di mancata o tardiva produzione della:
A) Relazione di cui all'art. 47, co. 3, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021;
B) Relazione di cui all’art. 47, co. 3-bis, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.

3. Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista
dalla normativa vigente, I'inadempimento - nella Fase esecutiva del Contratto - all’obbligo di cui all’art. 47, co. 4,
D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021, comporta una penale giornaliera che pud essere compresa tra lo 0,6 %o € I’1 %o
dell'lmporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravita dell’inadempimento. Il mancato
rispetto da parte dell’Appaltatore in Fase esecutiva del Contratto, della Quota % delle assunzioni necessarie per
'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione
Giovanile sia all'occupazione Femminile - dichiarata in gara, ai sensi dell’art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n.

108/2021 - comporta pertanto I'applicazione di detta penale.

4. Qualora a causa degli inadempimenti di cui ai commi precedenti derivi la perdita, la revoca o la decurtazione del
Finanziamento a valere sul P.N.R.R., I'Appaltatore & tenuto a risarcire e tenere indenne la Stazione Appaltante,

che potra agire in rivalsa nei confronti dell’ Appaltatore.

5. Le eventuali inadempienze, mancanze, ritardi o vizi che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno
contestate per iscritto. L’Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni scritte al D.L./R.U.P. nel
termine massimo di quindici giorni calendariali dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate

le penali.
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in
esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le
informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’'informativa inerente al trattamento
dei dati del fornitore da parte dellAlma Mater Studiorum — Universita di Bologna & pubblicata alla pagina

https://www.unibo.it/privacy. L’informativa dell’appaltatore per i Clienti & reperibile alla pagina web

In relazione alle attivita di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno
reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle attivita ad essa assegnate, quali autonomi titolari del

trattamento dei dati personali.
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Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE)
2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente,

specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.
ART. 24 - CONTROVERSIE

Le controversie tra I'Universita e I'Appaltatore, insorte durante I'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto,
saranno definite a norma dell’art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorita

giudiziaria, Foro di Bologna.
ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto € redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle
parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione

sono a carico dell'Impresa.

L’'imposta di bollo & a carico della controparte/fornitore che provvede al suo versamento al momento della stipula
del contratto come previsto dall’art. 18, co.10 D. Lgs 36/2023 secondo il valore individuato nella tabella di cui all’'art.3
dell’allegato 1.4, in via telematica, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (circolare n. 22
del 28/07/2023 dell’Agenzia delle Entrate).

ART. 26 — NORME DI RINVIO

Si applica il D.Lgs. 36/2023 con i relativi Allegati e restante normativa vigente in materia per quanto altro non
descritto nel presente documento, al fine di disciplinare il rapporto giuridico tra le parti nellambito dell’appalto in

questione e nel rispetto dei principi generali del Codice.

ART. 27 - ALLEGATI

Al contratto, saranno allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori documenti:
— Elenco elaborati di progetto;
— Capitolato Speciale di Appalto;
— Offerta economica;

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti

documenti:
— Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva);
— Documentazione di progetto.

Per I'Universita arch. Francesco Mancini firma digitale
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